
19 Jan 2016



1. Pengumuman

2. Sosialisasi Pengerjaan PA

3. Diskusi



Proposal PA 
(bab 1-3)

Implementasi
& Pengujian

(Bab 4,5)
SIDANG



 min 60 %  mahasiswa Prodi Teknik
Komputer lulus tepat waktu

 68 mahasiswa lulus tepat waktu di 
semester genap 2015/2016



No Kegiatan Pelaksanaan

1 Penyiapan Proposal PA 20-28 Jan 2016

2 Pengumpulan Proposal PA [terakhir] 29 Jan 2016

3 Review Proposal PA 

[oleh dosen penguji]

3-10 Feb 2016



*  = Tanggal pendaftaran sidang menyesuaikan dengan pengumuman yang ada di 
Layanan Akademik FIT

No Kegiatan Pelaksanaan

4 Pengumuman Hasil Review Proposal PA 12 Feb 2016

5 Pengumpulan Form Jadwal Pengerjaan PA

 Monitoring 1: 

 Monitoring 2: 

 Monitoring 3:

26 Feb 2016

21 Maret 2016

11 April 2016

6 Pengerjaan PA [Bab 4,5] & Pendaftaran

Sidang PA

s.d Mei 2016 *



1. Dibuat dari hasil breakdown tujuan PA 

2. Dibuat se-detil mungkin

3. Mendapat persetujuan dosen pembimbing

4. Nilai kesesuaian pengerjaan PA dengan Timeline = 20%



1. Susun Proposal PA (bab 1 – 3), kumpulkan tanggal 29 Januari 2016

2. Selalu update pengumuman PA di website Prodi Teknik Komputer, grup FB 
Proyek Akhir, pengumuman LA

3. Setelah hasil review proposal PA dinyatakan lulus, isi data PA ke Igracias

4. Buat Jadwal Pengerjaan PA >> diskusikan dengan pembimbing

5. Selesaikan PA dengan disiplin dan penuh ketekunan

6. Daftar Sidang di bulan Mei  2016



 http://dce.telkomuniversity.ac.id/category/proyek-akhir/

http://dce.telkomuniversity.ac.id/category/proyek-akhir/


 GRUP FB – PROYEK AKHIR



 . http://lak.tass.telkomuniversity.ac.id/




